

# ALLEGATO "A"

Comune di BONORVA  
Provincia di SASSARI

## DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori  
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**CANTIERE:** STRADE DEL CENTRO URBANO , BONORVA (SASSARI)

BONORVA, li 18/03/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(Ingegnere D'AGOSTINO Francesco)

---

IL COMMITTENTE  
(SINDACO pro tempore DERIU Mimmia)

---

Ingegnere D'AGOSTINO Francesco  
Piazza S. Antonio, 8  
07012 BONORVA (SS)  
3403003202 - 1782233037  
fdago@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	2	2	04/07/2011	05/07/2011
<b>IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b>						
Smontaggio di apparecchi illuminanti	1	1	82	115	06/07/2011	28/10/2011
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	82	115	06/07/2011	28/10/2011
<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	4	28/10/2011	31/10/2011

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = Area cantiere
- 3) = Area Scavo
- 4) = Area fabbricato

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Impresa appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro







